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A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0216


A (fő)kedvezményezett neve: Zalaszentgrót Városi Önkormányzat

ZÁRÓ PROJEKT 
ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!
1. A jelentés azonosító adatai:
	A jelentés tárgyát képező időszak:
	Kezdő dátum:

2009.07.01.
	Záró dátum: 
2010.06.30.

	A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:
	Tényleges kezdet dátuma: 2009.07.01.

	
	Tényleges befejezés dátuma: 2010.06.30.

	A jelentés kitöltéséért felelős személy:
	Csuzy Csaba

	Telefon, fax:
	+36 (83)562 960;+36 (83)361 870  

	E-mail:
	titkarsag@zalaszentgrot.hu


	2. Adjon rövid, közzétehető összefoglalót a teljes projekt szakmai megvalósulásáról, kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről! 

	A projekt megvalósítása során Zalaszentgrót Városi Önkormányzat és intézményei számára komplett szervezetfejlesztésre került sor. Előzetesen elkészült egy a szervezetfejlesztést elősegítő tanulmány, amely felülvizsgálta a szervezeten belüli eljárásokat. 
Ezen belül: 

1. Fórumokat (vezetői-, osztály- és a dolgozói (apparátusi) értekezletet) 

2. Munkaköri leírásokat, vezetés dokumentumait 

3. Együttműködést az intézményekkel, a civil szervezetekkel 

4. Minősítés gyakorlatát 

A szervezetfejlesztés irányult az ügyintézési idő csökkentésére, az ügyfélszolgálati tevékenységek javítására, rendeletalkotási és egyéb szabályozási feladatok egyszerűsítésére. Kiterjedt a hivatal belső szervezeti egységek közötti együttműködések, és koordinációs funkciók színvonalának növelésére. Az intézmények a projekt hatására költséghatékonyabb és eredményesebb működésre lettek képesek. Rendszeressé és korszerűbbé vált az önkormányzat és intézményei közti információáramlás, az intézményektől érkező visszacsatolások beépítésre kerültek a rendszerbe. Jelentősen javult a szervezet költségvetési eredményessége a bevezetett programok, és intézkedések hatására. 

A projekt megvalósítása erősíti a partnerséget az önkormányzat és intézményei, valamint a civil és a vállalkozói szféra tekintetében. 

A projekt eredményeként átalakításra került a hivatal publikus adatainak gyűjtési folyamata. A korábbi ad-hoc webes megjelenés helyett a jelenlegi rendszerben a publikálandó anyagokért az az ügyintéző felel, aki az adott adatot kezeli, így a publikált dokumentumok, adatok folyamatos kontroll alatt vannak, módosulásuk esetén az adatfrissítés azonnali. Átalakításra került a testületi ülések előkészítésének rendje, amely korábban papír alapon, vagy e-mailen folyt. A Dokumentumtár lehetőséget biztosít a testületi anyagok zárt rendszerben elektronikusan való kiküldéséhez, amelyen keresztül a testületi tagok egy helyen találják meg az őket érintő anyagokat, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek, valamint a bizottsági ülések előkészítésének rendje, amely a fenti folyamathoz hasonlóan folytatható.

Átalakításra került a civil szervezetekkel való kapcsolat amely a hivatal és a szervezetek között zártan a Dokumentumtár rendszeren keresztül végezhető. 

Az Organ-P rendszer bevezetésével számos új eljárás került bevezetésre. 
Ezek:

1. Költségvetés készítés, előirányzat nyilvántartás.

2. Kötelezettség vállalások nyilvántartásának kezelése

3. Számlázás, számlanyilvántartás kezelése

4. ÁFA nyilvántartás, bevallás automatikusan intéződik 

5. Költségvetés követése, vezetői ellenőrzés 

6. Tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése (korábban nem volt megfelelően megoldva) 

7. Intézményi ellenőrzés, költségvetés végrehajtása. 

A program során a menedzsment rendszeres találkozók, egyeztetések alkalmával biztosították a projekt sikeres megvalósítását. A nyilvánosság tájékoztatása a pályázatban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat honlapján, a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató anyagok feltöltésével, sajtócikkek megjelenésével, valamint a projekt megvalósításáról kihelyezett táblával történt meg. 
A program társadalmi fenntarthatósági vállalásai:

· Célzott segítségnyújtás a fejlesztés által érintett csoportok, személyek, szervezetek számára.

A hivatal, valamint intézményeinek dolgozói adatokat meghatározott jogosultsági körökkel felruházva akár otthonról is elérhetik elektronikus úton. 

A honlap felületen kialakított dokumentumtár regisztrált dolgozók, valamint civil szervezetek számára nyújt lehetőséget adathozzáférésekhez. Az önkormányzat honlapján hozzáférhetőek mindenki számára az önkormányzati szabályzatok és rendeletek. 
(www.zalaszentgrót.hu, nyilatkozat)

· Jelentések, monitoring eredmények és új közcélú adatok közzététele.

Az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé teszi a projekt által publikus adatokat, elkészült szakértői véleményeket, tanulmányokat, valamint a projekt elszámolás dokumentumait (ZPEJ). 

(www.zalaszentgrot.hu, nyilatkozat)

· Az érintettek bevonása.

Az önkormányzat és intézményei között partnerségi megállapodás jött létre az őket érintő további célok, a célok megvalósításához és a projekt keretében elért fejlesztések fenntarthatóságához szükséges partneri együttműködéssel kapcsolatos szabályozásokat illetően. A partnerségi megállapodás a Záró Projekt Előrehaladási Jelentéshez korábban csatolásra került.

· Nemzedékek közötti együttműködések erősítése.

A képzések, oktatások alkalmával közös célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a fiatalok, idősek számára egyaránt elfogadott normák. pl.: Környezetvédelmi képzés. A képzések által együtt töltött idő lehetőséget nyújtott a korosztályok tovább közeledését illetően, a fiatalabb korosztályúak folyamatos segítséget nyújtottak az informatikában kevésbé jártas idősebb korosztály számára.
A program megvalósítása kiterjedt az esélyegyenlőségi, valamint környezeti  fenntarthatósági vállalások teljesítésére is, melyek az Indikátor táblázatban részletesen bemutatásra kerülnek. 



3. Kérjük, ismertesse röviden a projekt megvalósításának lépéseit! 
	A projekt tevékenységeinek ütemezése

	 
	2009.
	2010.
	A megvalósítás 
záró dátuma

	
	1.n.év
	2.n.év
	3.n.év
	4.n.év
	1.n.év
	2.n.év
	3.n.év
	4.n.év
	

	1.Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	X 
	X 
	 
	 
	-

	 Projektmenedzsment
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	 
	 X
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	2010.06.30.

	2. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	X 
	X 
	 
	 
	-

	 Nyilvánosság
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	 
	 
	X
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	2010.06.30.

	3. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	 X
	 X
	 
	 
	 
	 
	-

	Szervezet-fejlesztést megalapozó 

tanulmány
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	 
	 
	X 
	X 
	 
	 
	 
	 
	1009.12.31.

	4. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	X 
	 
	 
	 
	-

	Ügyviteli helyzet felmérés
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	2009.12.31.

	5. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	X 
	 
	 
	 
	-

	Szakmai tanácsadás
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	2009.12.31.

	6. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	-

	Adatbázisok összeállítása
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	2009.12.31.

	7. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	
	X
	X 
	 
	 
	 
	-

	Adatbázisok feltöltése
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	
	X
	X 
	
	 
	 
	2010.03.31.

	8. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	
	X
	X
	X 
	 
	 
	-

	Oktatás
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	
	X
	X
	X 
	 
	 
	2010.06.30.

	9. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	
	X
	X
	X
	 
	 
	-

	Ügyvitelszervezés és átállás
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	
	X
	X
	X
	 
	 
	2010.06.30.

	10. Tevékenység
	Tervezett kezdete-befejezése
	
	
	X
	X
	X
	
	 
	 
	-

	Szoftverek beszerzése
	Tényleges kezdete-tényleges befejezése
	
	
	X
	X
	
	
	 
	 
	2009.12.31.


	Szakmai beszámoló:

	


3.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket! 
	Tevékenyég száma, és megnevezése

	Eltérés oka


	Megtett lépések



	1. Ügyviteli helyzet felmérés
	A projekt tevékenység rövidebb idő alatt teljesült a tervezettnél.
	Nem igényelt intézkedést.

	2. Szakmai tanácsadás
	A projekt tevékenység rövidebb idő alatt teljesíthető volt a tervezettnél
	Nem igényelt intézkedést.

	3. Szoftverek beszerzése
	A projekt tevékenység rövidebb idő alatt teljesíthető volt a tervezettnél.
	Nem igényelt intézkedést.


4. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!
	Monitoring mutató 

megnevezése
	Mutató mérték-egysége
	Kiinduló érték

	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke


	A jelentéstételi időszakban elért változás

	A jelentéstételi időszakig   számított  kumulált érték


	Szerződés-ben vállalt célérték (adott évre)


	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4=2+3)
	(5)

	1. Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma
	db
	0
	0
	4
	4
	4

	2. Átalakított szervezeten belüli eljárások száma
	db
	0
	0
	3
	3
	3

	3. Képzettek száma
	fő
	0
	0
	52
	52
	52

	4. A hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya
	%
	0
	0
	37
	37
	25

	5. A bevont partnerek száma
	db
	0
	0
	1
	1
	1

	6. Szervezetfejlesztést elősegítő tanulmány
	db
	0
	0
	1
	1
	1

	7. Ügyviteli helyzet felmérés
	db
	0
	0
	1
	1
	1

	8. Adatbázis
	db
	0
	0
	1
	1
	1

	9. Új szoftver
	db
	0
	0
	2
	2
	2

	10. Kétnapos környezetvédelmi tréning saját szervezésben
	Fő
	0
	0
	130
	130
	130


	Megjegyzés:

	1. Szervezetfejlesztést elősegítő tanulmány által felülvizsgált szervezeten belüli eljárások: 
- Fórumok (vezetői-, osztály- és a dolgozói (apparátusi) értekezletet) 

- Munkaköri leírások, vezetés dokumentumai 

- Együttműködés az intézményekkel, a civil szervezetekkel 

- Minősítés gyakorlata 

2. Átalakított szervezeten belüli eljárások: 
- Átalakításra került a hivatal publikus adatainak gyűjtési folyamata, a közérdekű adatok nyilvánossága. A korábbi ad-hoc webes megjelenés helyett a jelenlegi rendszerben a publikálandó anyagokért az az ügyintéző felel, aki az adott adatot kezeli, így a publikált dokumentumok, adatok folyamatos kontroll alatt vannak, módosulásuk esetén az adatfrissítés azonnali.

 

- Átalakításra került a testületi ülések előkészítésének rendje, amely korábban papír alapon, vagy e-mailen folyt. A Dokumentumtár lehetőséget biztosít a testületi anyagok zárt rendszerben elektronikusan való kiküldéséhez, amelyen keresztül a testületi tagok egy helyen találják meg az őket érintő anyagokat, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek.

- Átalakításra került a bizottsági ülések előkészítésének rendje, amely a fenti folyamathoz hasonlóan folytatható, valamint az intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, amely a hivatal és a szervezetek között zártan a Dokumentumtár rendszeren keresztül végezhető.
- Új eljárásként jelenik meg az ÁFA nyilvántartás, bevallásának automatikussá válása, a költségvetés követése, a vezetői ellenőrzés, tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó intézményi ellenőrzés. 
3. A képzéseken résztvevők jelenléti ívének másolatát a záró projekt előrehaladási jelentéshez benyújtott „Felhasználók oktatása a csoportmunka-felület használatára” című dokumentum tartalmazza.

4. A hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak arányát tekintve 35 főből a szervezetfejlesztés 13 főt érint közvetlenül, melynek megoszlása:
- Jegyző

- Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály: Osztályvezető+5 köztisztviselő,

- Igazgatási és Titkársági Osztály Aljegyző: (Osztályvezető) + 2 köztisztviselő,

- Városüzemeltetési és Műszaki Osztály: Osztályvezető + 2 köztisztviselő

13 fő a 35-ből.

5. Partnerségi nyilatkozat jelen benyújtott dokumentációhoz mellékelve.

6. A szervezetfejlesztést elősegítő tanulmány az I. projekt előrehaladási jelentéssel benyújtásra került, annak mellékletét képezte.

7. A teljesítményt magalapozó termék (Elfogadott kódok, törzsek meghatározása című anyag, önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontásban) a projekt 1. kifizetési kérelméhez mellékelve. 

8. Adatbázisok összeállításának teljesítését megalapozó termék (Adatbázisok logikai terve, valamint javaslat a kialakítandó adatbázisokra) az I. projekt előrehaladási jelentés mellékletét képezte. Az „Adatbázisok feltöltése” című dokumentáció záró projekt előrehaladási jelentéssel együtt került benyújtásra.

9. Organ-P program, valamint Dokumentumtár bevezetése.
10. Kétnapos környezetvédelmi tréning, mely saját szervezésben került megrendezésre, dokumentációja (jelenléti ívek, fotók) záró projekt előrehaladási jelentéshez mellékelve. 




5. Kérjük, mutassa be a beszerzési kötelezettségek teljesítését!
5.1 Tevékenység végrehajtása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége:

	1.Tevékenység
	2.Közbeszerzés köteles? 

(igen/ nem)
	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? 



	1. Projektmenedzsment költségei-projektmenedzsment
	nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

	2. Adatbázisok, tanulmányok készítése-szervezetfejlesztést megalapozó tanulmány 
	Igen
	-

	3. Adatbázisok, tanulmányok készítése-adatbázisok összeállítása
	Igen
	-

	4. Adatbázisok, tanulmányok készítése-adatbázisok feltöltése
	Igen
	-

	5. Immateriális javak beszerzése-szoftverek beszerzése
	Igen
	-

	6. Mérnöki, szakértői díjak-ügyviteli helyzet felmérés
	Igen
	-

	7. Mérnöki, szakértői díjak-szakmai tanácsadás (int. rendszer)
	Igen
	-

	8. Mérnöki szakértői díjak-ügyvitelszervezés és átállás
	igen
	-

	9. Nyilvánosság biztosítása-nyilvánosság
	Nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

	10. Képzés-oktatás
	igen
	-

	11. Általános rezsiköltségek-általános költségek
	nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt


5.2. Szerződéskötés közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége esetén:
	1.Tevé-kenység
	2.Közbeszer-zés tárgya
	3.Milyen értékhatár szerint közbe-szerzés köteles? 


	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése 

(tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)
	5.Indult jogorvos-lati eljárás? 

(igen/ nem)
	6.Ha 

indult, született elmarasztaló döntés? 

(igen/ nem)
	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma 

(ÉÉÉÉ.HH.NN)
	8.Szerződés összege
	9.Szerző-désben vállalt utolsó teljesítési határidő 

(ÉÉÉÉ.HH.NN)
	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? 

(igen/ nem)

	1. Adatbázisok, tanulmányok készítése-szervezetfejlesztést megalapozó tanulmány 
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	1 860 000
	2010.06.30.
	Igen

	2. Adatbázisok, tanulmányok készítése-adatbázisok összeállítása
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	1 989 600
	2010.06.30.
	Igen

	3. Adatbázisok, tanulmányok készítése-adatbázisok feltöltése
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	1 794 000
	2010.06.30.
	Igen

	4. Immateriális javak beszerzése-szoftverek beszerzése
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	6 480 000
	2010.06.30.
	Igen

	5. Mérnöki, szakértői díjak-ügyviteli helyzet felmérés
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	2 109 600
	2010.06.30.
	Igen

	6. Mérnöki, szakértői díjak-szakmai tanácsadás (int. rendszer)
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	1 684 800
	2010.06.30.
	Igen

	7. Mérnöki, szakértői díjak-ügyvitelszervezés és átállás
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	2 169 000
	2010.06.30.
	Igen

	8. Képzés-oktatás
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési programja Zalaszentgróton.
	Nemzeti értékhatár alatti
	2009. 06.22.
	nem
	-
	2009.08.12.
	1 998 000
	2010.06.30.
	Igen


5.3. Szerződésmódosítás:
	1. Tevékenység
	2.Közbeszerzés tárgya
	3. Szerződésmódosítás tartalma
	4. Módosítással szerződés összege nőtt? 

(igen/ nem)
	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési. eljárás? 

(igen/ nem)
	6. Ha nem indult, miért nem?

	-
	-
	Nem releváns
	-
	-
	-

	-
	-
	Nem releváns
	-
	-
	-


6. Tájékoztatás és nyilvánosság!
	A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
	(
	Célérték

(db)
	Előző jelentés időpontjában érvényes érték
	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték
	Határidő
	Eredményt

igazoló

dokumentum

	
	Igen
	Nem
	
	
	
	Terve-zett
	valós
	

	A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?
	I.kommunikációs csomag
	
	(
	
	
	
	
	
	

	
	II.kommunikációs csomag
	
	(
	
	
	
	
	
	

	
	III.kommunikációs csomag
	
	(
	
	
	
	
	
	

	
	IV.kommunikációs csomag
	
	(
	
	
	
	
	
	

	
	V.kommunikációs csomag
	(
	
	
	
	
	
	
	

	„A” típusú hirdetőtábla
	
	(
	
	
	
	
	
	

	„B” típusú hirdetőtábla
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Tájékoztatási tábla „C” típus
	(
	
	
	
	
	2010.06.30.
	2010.06.30.
	Fotódokumentáció

	Emlékeztető tábla „D” típus
	(
	
	
	
	
	2010.06.30.
	2010.06.30.
	Fotódokumentáció

	Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
	(
	
	2
	
	2
	2010.06.30.
	2010.06.30.
	Sajtócikk

	Televízió
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Rádió
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Internet
	(
	
	8
	
	8
	2010.06.30.
	2010.06.30.
	www.zalaszentgrot.hu, 


	Nyitórendezvény
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Záró-rendezvény
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Egyéb rendezvény, konferencia
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Sajtótájékoztató
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Sajtóközlemény
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
	
	(
	
	
	
	
	
	

	PR-film
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Önálló internetes honlap
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
	
	(
	
	
	
	
	
	

	DM-levélkampány
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Telemarketing
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Közvélemény-kutatás
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Reklámtárgy
	
	(
	
	
	
	
	
	

	Egyéb: Fotódokumentáció
(megnevezés)
	(
	
	300
	
	300
	2010.06.30.
	2010.06.30.
	Fotók


7. Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása! 
	Szempont megnevezése 

és száma
	Mérték-egység
	Kiindulási érték
	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték

	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (Családbarát, nemek)
	I/N
	N
	I
	I

	2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció
	I/N
	N
	N
	I

	3. GYES-en GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás
	I/N
	I
	I
	I

	4. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő, vagy partnere esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
	I/N
	I
	I
	I

	5. Nők száma a projekt által érintett célcsoportban
	fő
	157
	157
	

	6. Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban
	fő
	0
	0
	

	7. Fogyatékos emberek száma a célcsoportban
	fő
	0
	0
	

	8. Nők száma 
	%
	75,481
	75,481
	

	9. Romák száma
	%
	0
	0
	

	10. Fogyatékkal élők száma
	%
	0
	0
	

	11. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma
	%
	51,923
	51,923
	

	12. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma
	fő
	108
	108
	

	
	
	
	
	


	A nem számszerüsíthető szempontok esetén kérjük az esélyegyenlőség érdekében megtett intézkedéseket részletezni:

	A szempont megnevezése és száma
	A megtett intézkedés rövid leírása

	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (Családbarát, nemek)
	Esélyegyenlőségi munkatárs került kinevezésre, munkaköri leírása záró projekt előrehaladási jelentéshez mellékelve.

	2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció
	Az esélyegyenlőségi tervet a kedvezményezett a projekt fenntartási idején valósítja meg. Erről szóló nyilatkozat záró projekt előrehaladási jelentéshez benyújtva.

	3. GYES-en GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás
	Meghívó pedagógusnapi rendezvényre, valamint kirándulásra. Igazoló dokumentumok (meghívók) záró projekt elszámolási jelentéshez mellékelve.

	4. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő, vagy partnere esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
	A projektgazda rendezvényeinek, eseményeinek helyszínét úgy választja meg, hogy az minden esélyegyenlőségi csoport számára elérhetővé és hozzáférhetővé váljon. Erről szóló nyilatkozata a záró projekt elszámolási jelentés mellékletét képezi.


8. A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása! 
	Szempont megnevezése 

és száma
	Mérték-egység
	Kiindulási érték
	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték

	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

	1. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma
	fő
	0
	130
	130

	2. A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére
	I/N
	N
	I
	I

	3. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű 
	I/N
	I
	I
	I

	4. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése.
	I/N
	I
	I
	I

	5. Társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma
	db
	0
	1
	1

	6. Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása
	db
	15
	40
	40

	7. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma
	db/év
	0
	1
	1

	8. Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során
	I/N
	N
	I
	I

	9. Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását
	I/N
	N
	N
	I

	10. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése
	m3/fő
	3,4
	3,4
	

	11. Fajlagos vízfelhasználás 
	m3/fő
	3,4
	3,4
	

	12. Fajlagos energiafelhasználás 
	kWh/fő
	132
	132
	

	13. Ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes keletkezett hulladékon belül  
	t/t
	100
	100
	

	14. A fenntarthatósággal kapcsolatos képzésen részt vett munkavállalók száma
	fő
	1
	131
	


	A nem számszerüsíthető szempontok esetén kérjük a környezeti fenntarthatóság érvényesülése érdekében megtett intézkedéseket részletezni:



	A szempont megnevezése és száma
	A megtett intézkedés rövid leírása

	1. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma
	Két napos környezetvédelmi tréning. Megvalósítást alátámasztó dokumentumok a záró projekt előrehaladási jelentés melleékleteként benyújtva (jelenléti ív, meghívó, fotók)

	2. A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére
	Két napos környezetvédelmi tréning saját szervezésben.

	3. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű
	Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a település jogszabályi besorolás szerint hátrányos helyzetűnek minősül, záró projekt előrehaladási jelentéshez mellékelve.


	4. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése.
	A projektgazda rendezvényei, eseményei helyszínéül olyan helyszínt választ, mely annak környezetbarát megközelíthetőségét elősegíti. (Tömegközlekedés, kerékpár, gyalogos) Nyilatkozat erre vonatkozóan záró projekt előrehaladási jelentés melléklete. 

	5. Társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma
	A bevezetésre került rendszer átlátható, és olyan kommunikációt biztosító felülettel rendelkezik, amely nagymértékben hozzájárul a társadalmi bizalom szintjének növekedéséhez. A projektgazda lehetőséget biztosít saját honlapján www.zalaszentgrot.hu oldalon a lakosság számára közérdekű bejelentések megtételére, ezzel is növelve a bizalmi szintet. 

	6. Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása
	A projektgazda a program megvalósításának ideje alatt egy korszerű energiatakarékos fénymásolót vásárolt, melyet számlával igazol. Megrendelésre került 24 db korszerű technológiát alkalmazó telefon készülék, melyek a hivatal telefonközpontjának korszerűsítését eredményezik. 

	7. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma
	Szervezett hulladékgyűjtési akció szervezése a településen. Igazoló dokumentumai (Felhívás, programterv) jelen benyújtott dokumentáció mellékletét képezi.

	8. Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során
	A projektgazda nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az újrahasznosított papír használata eléri a hagyományos papírfelhasználás 15%-át, melynek igazolására számlák és megrendelők kerültek benyújtásra a záró projekt elszámoláshoz.


9. Kérjük ismertesse a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket!
	Ellenőrzés 
időpontja
	Ellenőrző szervezet
	Megtett intézkedések

	ÉÉÉÉ.HH.NN.
	-
	-

	ÉÉÉÉ.HH.NN.
	-
	-

	ÉÉÉÉ.HH.NN.
	-
	-


	10. Az előrehaladást igazoló dokumentumok
(csatolandó mellékletek)
	

	
	Igen (db)
	Nem

	1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)
	
	X

	 a) Közbeszerzési ajánlati felhívások
	
	X

	 b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés
	
	X

	 c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat
	
	X

	 d) Közbeszerzési eljárások összegezése
	
	X

	 e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása
	
	X

	2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok
	X
	

	3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)
	
	X

	4., „Építsd magad” nyilatkozat
	
	X


11. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

· a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
· a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
· a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.
Kelt: Zalaszentgrót, 2011. 01. 18.

…………………………………………………..

(Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője
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1

