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Indokolás
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének
2021. július 29-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató Zalaszentgrót, Batthyány u. 8-10. szám alatti ingatlanfejlesztésről


Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már több alkalommal foglalkozott a Batthyány u. 8-10. szám alatti ingatlanfejlesztéssel. Mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat az értékesítésre szánt területen a történelmi városszerkezetbe illeszkedő, kisvárosi hangulatot, a környező beépítés visszafogottságát megtartó, minőségi anyagokat alkalmazó fejlesztés megvalósítását követelte meg, amelyet a Két Tarbuza Kft., mint az eredményes pályázati eljárás nyertes ajánlattevője kötelezettségként vállalt. A szerződés a fentieken túl további kötelezettséget támasztott Vevővel szemben, köztük kötbérfizetési kötelezettség mellett a pályázati ajánlatához csatolt projektütemterv alapján három ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos határidőt határozott meg. 
A korábban tárgyalt napirendi pontok és mellékletei részletesen taglalták a szerződéses kötelezettségeket, a vállalkozóval történt egyeztetések lényegét, amelyek közül a teljesítési határidőket emelem ki:

· szerkezetépítési munkálatok megvalósítás határideje:	2020. január 31.
· szakipari munkák megvalósításának, valamint a
garázsok és parkolók kialakításának határideje:		2021. június 30.
· külső járulékos munkák megvalósításának,
a társasház külső környezete kialakításának határideje:	2021. június 30.

Az adásvételi szerződés 13. pontja rendelkezik a kötbér fizetési kötelezettség mértékéről, mely szerint 30.000,- Ft/nap késedelmi kötbér, valamint a szerződés szabályoz 5.000.000,- Ft meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséget is. 

2021. július 19-én újabb egyeztetésre került sor beruházóval annak érdekében, hogy a város számára fontos ingatlanfejlesztés megvalósulásának lehetséges módjairól tájékoztatást kapjunk, valamint a vállalkozó szándékai is megismerhetőek legyenek. A megbeszélés során a beruházó a teljes ingatlanfejlesztés megvalósításának szándékát ismételten megerősítette azzal, hogy az elmúlt időszakban az építőiparban történt drasztikus áremelkedések miatt a vállalt műszaki tartalom szűkítését tervezi a tetőtér beépítésének megszüntetésével, melyről önkormányzatunkat is tájékoztatni fogja, hiszen ez érinti a szerződéses kötelezettségét. 
A megbeszélés további irányaként meghatározásra került és a beruházó kötelezettséget vállalt arra, hogy 2021. augusztus 23-ig újabb ütemterv és garanciális javaslat kidolgozásával él az önkormányzat felé, amely alapján lehet újratárgyalni a szerződéses teljesítési határidőket és garanciális szabályokat.  
A megbeszélésen jelenlévők egyetértettek abban, hogy mindenképpen a város érdekeinek érvényre juttatása mentén lehet további egyeztetéseket folytatni és a következő testületi ülésre lesz lehetőség tárgyalásra alkalmas, akár új alapokra helyezett megállapodás-tervezetet előkészíteni.
Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján mindenképpen fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a városunknak legfontosabb érdeke fejlesztés mielőbbi megvalósítása, ennek érdekében szükséges további megbeszélések és egyeztetések megtartása, amelyről folyamatos tájékoztatást továbbra is megadom. 


Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentgrót, Batthyány u. 8-10. szám alatti ingatlanfejlesztésre vonatkozó tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Baracskai József polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.

Zalaszentgrót, 2021. július 26.


	
	Baracskai József
polgármester



A határozati javaslat a törvényességi előírásnak megfelel.


	
	Dr. Simon Beáta
jegyző
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